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Programa Formativo

ACCIÓN DE FORMACIÓN:
CURSO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS UTILIZANDO MS PROJECT

DURACIÓN:
24.00 horas [12.00 hora(s) teórica(s) y 12.00 hora(s) práctica(s)]

OBJETIVO GENERAL:
 

PROPÓSITO:
 

DIRIGIDO A:
 

UNIDADES PROGRAMÁTICAS
UNIDAD 1: Introducción a la Gerencia Proyecto
OBJETIVO
Comprender el lenguaje común
utilizado en el ámbito de la
gerencia de proyecto
estableciendo las bases del
mismo.

CONTENIDO
"1) Objetivos 2) Presentación del seminario 3)
Gerencia y 4 Proyecto 4) Gerencia de Proyectos
(GP): 5) Consideraciones"

DURACIÓN
1.00 horas
teóricas y 0.00
horas prácticas
(1.00 horas
totales)

UNIDAD 2: Planificación y Control de Proyectos.
OBJETIVO
Discutir los fundamentos de la
Planificación y el Control de
Proyectos.

CONTENIDO
"1) Conceptos 2) Iniciación 3) Planeación 4)
ejecución 5) Control y seguimiento 6) Cierre y
tendencias"

DURACIÓN
1.00 horas
teóricas y 0.00
horas prácticas
(1.00 horas
totales)

UNIDAD 3: Proceso de Iniciación
OBJETIVO
DiIdentificar los diferentes
elementos correspondientes al
proceso de iniciación.

CONTENIDO
"1) Objetivos 2) Fuentes de proyectos 3) Acta del
Proyecto 4) Enunciado del Alcance del Proyecto
Preliminar"

DURACIÓN
1.00 horas
teóricas y 2.00
horas prácticas
(3.00 horas
totales)

UNIDAD 4: Planeación
OBJETIVO
Identificar los diferentes
elementos correspondientes al
proceso de planificación.

CONTENIDO
"1) Objetivos 2) Integración: 3) Alcance: ¿Qué es el
alcance de un proyecto? 4) Cronograma, Estimación
de Costos y Presupuesto"

DURACIÓN
1.00 horas
teóricas y 1.00
horas prácticas
(2.00 horas
totales)
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UNIDAD 5: Ejecución
OBJETIVO
Identificar los diferentes
elementos correspondientes al
proceso de ejecución.

CONTENIDO
"1) Objetivos 2) Ejecución del Proyecto 3) Desarrollo
del Equipo 4) Distribución de la Información"

DURACIÓN
1.00 horas
teóricas y 1.00
horas prácticas
(2.00 horas
totales)

UNIDAD 6: Control y Seguimiento
OBJETIVO
Identificar los diferentes
elementos correspondientes al
proceso de control y
seguimiento.

CONTENIDO
"1) Objetivos 2) Ciclo de Control 3) Control Cambios
en el Cronograma: 4) Control de Costos 5) Informes
de Rendimiento"

DURACIÓN
1.00 horas
teóricas y 2.00
horas prácticas
(3.00 horas
totales)

UNIDAD 7: Cierre y Tendencias
OBJETIVO
Identificar los diferentes
elementos correspondientes al
proceso de cierre y tendencia.

CONTENIDO
"1) Objetivos 2) Cierre del Proyecto 3) Tendencias"

DURACIÓN
1.00 horas
teóricas y 2.00
horas prácticas
(3.00 horas
totales)

UNIDAD 8: El Plan del Proyecto
OBJETIVO
Crear la planificación y
mecanismos de control de un
proyecto, utilizando las
facilidades del Ms Project.

CONTENIDO
"1) Generar un Plan de Proyecto. 2) La Vista
Calendario. 3) Pantalla de Project. 4) Menús de
Project. 5) Administración de Recursos. 6) Diagrama
PERT. 7) Ruta Crítica. 8) Asignar Recursos. 9) Asignar
Equipos a las Tareas. 10) Trabajo (Work). 11) Nivelar
un Recurso. 12) Introducir tiempo de retardo. 13)
Control de Avance del Proyecto. 14) Qué Información
debe actualizarse. 15) Flujo de Caja Mensual. 16)
Calendarios para Tres Turnos Diarios"

DURACIÓN
5.00 horas
teóricas y 4.00
horas prácticas
(9.00 horas
totales)

Dirección: Av. Alirio Ugarte Pelayo, C.C. Petroriente, Nivel 2, Oficina O2S29, Maturín, Edo. Monagas, Z.P. 6201, Venezuela.
Teléfonos: + (58-291) 643-59-86. Fax: + (58-291) 772-94-58. Sitio web: www.globalm.com.ve Correo-e: contacto@globalm.com.ve


