

Programa Formativo

ACCIÓN DE FORMACIÓN:				
CURSO CONTROL DE PROYECTOS	S NIVEL BASICO - INTERMEDIO			
DURACIÓN:				
32.00 horas [16.00 hora(s) teório	ca(s) y 16.00 hora(s) práctica(s)]			
OBJETIVO GENERAL:				
PROPÓSITO:				
DIRIGIDO A:				
DINIGIDO A.				
UNIDADES PROGRAMÁTICAS				
UNIDAD 1: Planificación y Co				
OBJETIVO	CONTENIDO	DURACION		
Discutir los fundamentos de la	"1. Conceptos. 2. Iniciación. 3. Planeación. 4.	1.00 horas		
Planificación y el Control de	Ejecución. 5. Control y seguimiento. 6. Cierre y tendencias."	teóricas y 0.00		
Proyectos.	tendencias.	horas prácticas (1.00 horas		
		totales)		
LINIDAD 2. Dragged de Inicia		lotales)		
UNIDAD 2: Proceso de Inicia OBJETIVO	CION. CONTENIDO	DUDACIÓN		
	i	DURACION		
Identificar los diferentes	"1. Objetivos. 2. Fuentes de proyectos. 3. Acta del Proyecto. 4. Enunciado del Alcance del Proyecto	1.00 horas		
elementos correspondientes al proceso de iniciación.	Preliminar."	teóricas y 1.00 horas prácticas		
proceso de iniciación.		(2.00 horas		
		totales)		
UNIDAD 3: Planeación.		to taros,		
OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN		
Identificar los diferentes	"1. Objetivos. 2. Integración. 3. Alcance: ¿Qué es el	1.00 horas		
elementos correspondientes al	alcance de un proyecto? 4. Cronograma, Estimación	teóricas y 2.00		
proceso de planificación.	de Costos. 5. Planificación de la Calidad. 6.	horas prácticas		
	Planificación de los Recursos. Humanos 7.	(3.00 horas		
	Planificación de las Comunicaciones. 8. Planificación	totales)		
	de los Riesgos. 10. Planificación de las Compras."			
UNIDAD 4: Ejecución.				
OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN		
Identificar los diferentes	"1. Objetivos. 2. Ejecución del Proyecto. 3.	1.00 horas		
elementos correspondientes al	Desarrollo del Equipo. 4. Distribución de la	teóricas y 1.00		
proceso de ejecución.	Información."	horas prácticas		
		(2.00 horas		
		totales)		



Programa Formativo (cont.)

UNIDAD 5: Elementos de control y seguimiento de proyectos.

OBJETIVO	<u> CONTENIDO </u>	DURACION	
Identificar los diferentes elementos correspondientes al proceso de control y seguimiento.	Informes de Rendimiento."	8.00 horas teóricas y 4.00 horas prácticas (12.00 horas totales)	
UNIDAD 6: Programa para el control del proyecto. (Ms Project. Primavera u otro utilizada pol			
OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN	
	Asignar Recursos. 9. Asignar Equipos a las Tareas. 10.	horas prácticas	