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GMV-FT-1129

Programa Formativo

ACCION DE FORMACION:

CURSO CONTROL DE PROYECTOS NIVEL BASICO - INTERMEDIO

DURACION:

32.00 horas [16.00 hora(s) teodrica(s) y 16.00 hora(s) practica(s)]

OBJETIVO GENERAL:

PROPOSITO:

DIRIGIDO A:

UNIDADES PROGRAMATICAS

UNIDAD 1: Planificacion y Control de Proyectos.

OBJETIVO

CONTENIDO

DURACION

Discutir los fundamentos de la
Planificacién y el Control de
Proyectos.

"1. Conceptos. 2. Iniciacion. 3. Planeacion. 4.
Ejecucion. 5. Control y seguimiento. 6. Cierre y
tendencias.”

1.00 horas
tedricas y 0.00
horas préacticas

elementos correspondientes al
proceso de iniciacion.

Proyecto. 4. Enunciado del Alcance del Proyecto
Preliminar."

(1.00 horas
totales)
UNIDAD 2: Proceso de Iniciacion.
OBJETIVO CONTENIDO DURACION
Identificar los diferentes "1. Objetivos. 2. Fuentes de proyectos. 3. Acta del |1.00 horas

tedricas y 1.00
horas practicas

elementos correspondientes al
proceso de planificacion.

alcance de un proyecto? 4. Cronograma, Estimacién
de Costos. 5. Planificacion de la Calidad. 6.
Planificacion de los Recursos.Humanos 7.
Planificacion de las Comunicaciones. 8. Planificacion
de los Riesgos. 10. Planificacién de las Compras."

(2.00 horas
totales)
UNIDAD 3: Planeacion.
OBJETIVO CONTENIDO DURACION
Identificar los diferentes "1. Objetivos. 2. Integracion. 3. Alcance: ;Qué es el |1.00 horas

tedricas y 2.00
horas préacticas
(3.00 horas
totales)

UNIDAD 4: Ejecucion.

OBJETIVO

CONTENIDO

DURACION

Identificar los diferentes
elementos correspondientes al
proceso de ejecucion.

"1. Objetivos. 2. Ejecucion del Proyecto. 3.
Desarrollo del Equipo. 4. Distribucién de la
Informacion.”

1.00 horas
tedricasy 1.00
horas préacticas
(2.00 horas
totales)
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UNIDAD 5: Elementos de control y seguimiento de proyectos.

GMV-FT-1129

OBJETIVO

CONTENIDO

DURACION

Identificar los diferentes
elementos correspondientes al
proceso de control y

"1. Objetivos. 2. Ciclo de Control. 3. Control
Cambios en el Cronograma. 4. Control de Costos. 5.
Informes de Rendimiento."

8.00 horas
teoricas y 4.00
horas préacticas

seguimiento. (12.00 horas
totales)
UNIDAD 6: Programa para el control del proyecto. ( Ms Project. Primavera u otro utilizada por |

OBJETIVO

CONTENIDO

DURACION

"1. Generar un Plan de Proyecto. 2. La Vista
Calendario. 3. Pantallas. 4. Menus. 5. Administracion
de Recursos. 6. Diagrama PERT. 7. Ruta Critica. 8.
Asignar Recursos. 9. Asignar Equipos a las Tareas. 10.
Trabajo (Work). 11. Nivelar un Recurso. 12.
Introducir tiempo de retardo. 13. Control de Avance
del Proyecto. 14. Qué Informacién debe
actualizarse. 15. Flujo de Caja Mensual. 16.

Calandarince "

4.00 horas
tedricas y 8.00
horas préacticas
(12.00 horas
totales)
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Direccion: Av. Alirio Ugarte Pelayo, C.C. Petroriente, Nivel 2, Oficina 02529, Maturin, Edo. Monagas, Z.P. 6201, Venezuela.
Teléfonos: + (58-291) 643-59-86. Fax: + (58-291) 772-94-58. Sitio web: www.globalm.com.ve Correo-e: contacto@globalm.com.ve



